

Důvodová zpráva

V rámci realizace díla "Stavba chodníku v ul. Pilovská" byla zjištěna skutečnost ovlivňující provedení díla, na jejímž základě předkládáme RMČ Praha 21 ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

Chodník se oproti projektu realizoval v celé šíři v části úseku mezi komunikacemi Budčická a Čenovická a ve zbývající části došlo k rozšíření na 2m oproti původní šíři 1,5 m.

Změny jsou doloženy změnovým listem č.1. Vícepráce činí 296.557,54 Kč bez DPH, méněpráce nejsou. Cena díla se tak navyšuje z původní částky 2.154.628,23 Kč bez DPH na částku 2.451.185,77 Kč bez DPH.

Změnový list byl zkontrolován a schválen TDS Vladislavem Novotným. Na jeho základě byl ve spolupráci s JUDr. Baranovou vypracován návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.