

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2026
u objednatele vedené pod číslem SML/0082/2026/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Ing. Michal Hazdra, starosta
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
ID datové schránky: bz3bbxj
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2000709369/0800
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kubina, tel. +420 281 012 971, + [REDACTED]
e-mail: lubos.kubina@praha21.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DOHRA development s.r.o.

Sídlo: Obslužná 46/13, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Zastoupená: Josef Bezkočka, jednatel
IČO: 07980353
DIČ: CZ07980353
ID datové schránky: zseye2c
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 310973
Kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.04.2026 evidované u objednatele pod č. SML/0082/2026/OMI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla v rámci akce „Stavba chodníku v ul. Pilovská“. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že v průběhu realizace díla byly zjištěny okolnosti mající vliv na realizaci díla, a to zejména technické a provozní důvody, pro které bylo přistoupeno k úpravě šířkového uspořádání chodníku, a to tak, že v části úseku mezi komunikacemi Budčická a Čenovická byl chodník proveden v celé využitelné šíři daného prostoru a ve zbývajících částech byl rozšířen z původně projektované šířky 1,5 m na šířku 2 m. Zvolené řešení eliminuje vznik obtížně udržitelných úzkých ploch zeleně a zajišťuje souvislé, provozně vhodné

a dlouhodobě udržitelné uspořádání dotčeného veřejného prostoru. Uvedená změna nemění účel, trasu ani celkový charakter původně sjednaného díla, představuje pouze úpravu jeho šířkových parametrů v rámci původního předmětu plnění. Rozsah změny je doložen změnovým listem č. 1. Uvedená změna má dopad na cenu díla sjednanou dle Smlouvy.

3 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 8. odst. 8.3 Smlouvy na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou část tohoto dodatku č. 1.
2. Tímto se mění článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odst. 7.1., a to tak, že původní cena díla dle Smlouvy se s ohledem na sjednané vícepráce zvyšuje celkem o částku ve výši 296.557,54 Kč bez DPH.

Nově je tedy cena díla stanovena takto:

Celková cena bez DPH činí: 2.451.185,77 Kč

Zákonné DPH činí: 514.749,01 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 2.965.934,78 Kč

3. Sjednané vícepráce dle přílohy č. 1 nemají dopad na termín dokončení díla dle Smlouvy.

4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 nijak dotčena.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesenímze dne.....
6. Přílohy: změnový list č. 1 ze dne 03.08.2026

ZHOTOVITEL:

V Praze dne

DOHRA development s.r.o.
Josef Bezkočka
jednatel

OBJEDNATEL:

V Praze dne

MČ Praha 21
Ing. Michal Hazdra
starosta