Důvodová zpráva

V rámci realizace díla „Oprava veřejných WC na Multifunkčním sportovišti Čentická 2442“ byly zjištěny skutečnosti ovlivňující provedení díla, s nimiž jsou spojeny méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1. Tyto změny vedly k navýšení původní ceny.

Předmětem těchto změn jsou zejména:

- nahrazení původně navržené antivandal stěrky keramickými obklady;
- dozdění příčky;
- montáž LED svítidel s termo čidlem.

Změnový list č. 1 byl schválen technickým dozorem stavby Petrem Sommerem.

Na základě výše uvedeného byl ve spolupráci s JUDr. Baranovou připraven návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0168/2025/OMI.