Důvodová zpráva

Městská část Praha 21 uzavřela dne 21.3.2025 smlouvu o dílo na zpracování studie s předmětem „Dopravně inženýrská studie dopadů přeložky silnice I/12“, evidovanou pod č. SML/0040/2025/OMI.

Vzhledem k tomu, že nastaly objektivní skutečnosti, pro které nemohlo dojít k dodržení původně sjednaného termínu díla, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě. Dodatek zohledňuje jednak prodloužení některých termínů a jednak nový způsob fakturace s ohledem na ukončení fiskálního období.