
Důvodová zpráva 

V rámci realizace díla „Optimalizace systému vytápění a ohřevu vody v objektu LEVEL“ byly zjištěny 
další skutečnosti ovlivňující řádné dokončení díla, na jejichž základě předkládáme RMČ Praha 21 ke 
schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

V souvislosti s instalací nových plynových kotlů vznikla potřeba dodatečné úpravy spalinové cesty, 
která je nezbytná pro splnění příslušných technických požadavků a získání výchozí revizní zprávy. Dále 
je nutné doplnění neutralizačního boxu pro neutralizaci kondenzátu před jeho vypouštěním do 
kanalizace. 

Celková cena víceprací činí 48 168,00 Kč + DPH. Rozsah a cena víceprací jsou doloženy změnovým 
listem č. 2. 

Změnový list č. 2 byl zkontrolován a schválen TDS Ing. Janem Veselým. Na jeho základě byl ve 
spolupráci s JUDr. Baranovou vypracován návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

 


