

Důvodová zpráva

Během zahájení realizace "Opravy v exteriéru MZŠ Polesná" byl zjištěn horší stav vlhkosti zdiva v okolí vstupů do krčku mezi jídelnou a přístavbou MZŠ. Za účelem sanace zdiva a odvedení vlhkosti byly ve spolupráci se zhotovitelem (S com ENERGO s.r.o.) a TDS (Jan Říha) navrženy vícepráce (oprava hydroizolace, odvedení dešťové vody u obou vstupů, oprava stěn atd.) v celkové výši 60.535,81 Kč bez DPH, tj. 73.248,33 Kč včetně DPH (viz příloha 1). Na vícepráce bude uzavřena objednávka dle obchodních podmínek objednávky na realizaci "Opravy v exteriéru MZŠ Polesná" (OBJ/0777/2023/OMI - viz příloha 2).