

### **Důvodová zpráva**

Radě Městské části Praha 21 předkládáme ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.4.2025, vedené pod číslem SML/0100/2025/OMI, uzavřené se společností REINVEST spol. s r.o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4.

Předmětem smlouvy jsou projekční činnosti ve vztahu k rekonstrukci komunikace Zlivská, konkrétně vypracování kompletní prováděcí projektové dokumentace v detailech pro výběr zhotovitele a realizaci záměru „Chodník a úpravy komunikace Zlivská“, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

S ohledem na okolnosti, ke kterým došlo v průběhu plnění díla, kdy objednatel z objektivních důvodů nemohl zhotoviteli předat včas veškeré podklady sloužící ke zpracování díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. Dílo bude vypracováno a předáno do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

Návrh dodatku byl vypracován JUDr. Baranovou.