

Důvodová zpráva

V rámci akce „Přestavba služebního bytu na školkovou třídu – MŠ Sedmikráska“ předkládáme RMČ Praha 21 k projednání materiál vzniklý na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 6. června 2025, navržených víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 5 a 6.

Předmět výše uvedených změn:

- úprava rampy a schodiště – doplnění základů, změna rozměrů, tvaru a povrchu rampy a schodišť
- méněpráce v rámci úpravy povrchů, podlah a osazení výplní; konstrukcích truhlářských a tesařských; zároveň vícepráce v konstrukcích zámečnických, zdravotnických, zasklívání a vsakovací jímce

Změnové listy č. 5 a 6 byly schváleny technickým dozorem stavby Janem Říhou.

Na základě výše uvedeného byl ve spolupráci s JUDr. Baranovou připraven návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. SML/0167/2024/OMI.