

Důvodová zpráva

Předkládáme radě ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě SML/0045/2025/OMI, uzavřené se společností REINVEST spol. s r.o., jejímž předmětem jsou projekční a inženýrské činnosti k realizaci záměru „Stavba chodníku v ul. Pilovská“. Návrh dodatku je předkládán z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění, v návaznosti na okolnosti vzniklé v průběhu plnění díla, zejména s ohledem na nutné získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků a správců sítí dotčených záměrem. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

Návrh dodatku byl vypracován ve spolupráci s JUDr. Baranovou.